



สัญญาแก้ไขเพิ่มเติมของสัญญาจ้างก่อสร้าง

สัญญาเลขที่ ๑๑๙/๒๕๖๑

สัญญานี้ทำขึ้น ณ กรมโรงงานอุตสาหกรรม เลขที่ ๗๕/๖ ถนนพระรามที่ ๖ แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร ๑๐๔๐๐ เมื่อวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒ ระหว่าง กรมโรงงานอุตสาหกรรม โดยนายบรรจง สุกรีธา รองอธิบดีปฏิบัติราชการแทน ผู้รับมอบอำนาจจากอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้ว่าจ้าง” ฝ่ายหนึ่ง กับ บริษัท พีซีเอ็น คอร์ป จำกัด(มหาชน) เลขที่ ๑๕๐ หมู่ ๓ ตำบลป่าบาง อำเภอสารภ จังหวัดเชียงใหม่ โดย นายชูศักดิ์ พันต่าย ผู้รับมอบอำนาจ ลงวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ตามหนังสือรับรองของสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท ทะเบียนเลขที่ ชม. ๐๐๐๐๑๕ ลงวันที่ ๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้รับจ้าง” อีกฝ่ายหนึ่ง

ข้อ ๑ ข้อตกลงว่าจ้าง

ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างทำงานจ้างก่อสร้างงานก่อสร้างอาคารศูนย์เฝ้าระวังและเตือนภัยอุตสาหกรรมภาคเหนือ พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ ตำบลวัดเกต อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ๑ แห่ง

ทั้งสองฝ่ายได้ตกลงทำสัญญาแก้ไขเพิ่มเติม ตามสัญญาข้อ ๒.๑ และ ๔ มีข้อความดังต่อไปนี้

ข้อ ๒ เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาแก้ไขเพิ่มเติม นี้

๒.๑ ผนวก ๑ ขอบเขตของงาน กรอ.

ข้อ ๔ แบบรูปรายละเอียดหรือคุณลักษณะเฉพาะ

ข้อ ๔.๑ แบบรูปรายการ

(๒) แบบโครงสร้าง ให้ยกเลิกแบบดังต่อไปนี้

- แบบแสดงแบบแปลนฐานรากและเสา เลขที่แบบ ST๐๔
- แบบแสดงแบบแปลนเสา คาน พื้นชั้น ๑ เลขที่แบบ ST๐๕
- แบบแสดงรูปตัดฐานราก เลขที่แบบ ST๑๐
- แบบแสดงแบบขยายเสา เลขที่แบบ ST๑๑

(๓) แบบสถาปัตยกรรม ยกเลิกเฉพาะแบบดังต่อไปนี้

- ผังบริเวณ เลขที่แบบ A๐๑
- แบบแสดงแบบขยายทางเชื่อม เลขที่แบบ A๔๔

ให้ใช้แบบดังต่อไปนี้แทน

- SHEET NUMBER ๐๑ DRAWN NO. A๐๑ TOTAL ๔๔
- SHEET NUMBER ๐๔ DRAWN NO. ST๐๔ TOTAL ๑๘
- SHEET NUMBER ๐๕ DRAWN NO. ST๐๕ TOTAL ๑๘

(นายบรรจง สุกรีธา)
รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม

- DRAWN NO. ST๑๐.๑ TOTAL ๑๘
- SHEET NUMBER ๑๐.๒ DRAWN NO. ST๑๐.๒ TOTAL ๑๘
- SHEET NUMBER ๑๐.๓ DRAWN NO. ST๑๐.๓ TOTAL ๑๘
- SHEET NUMBER ๑๐.๔ DRAWN NO. ST๑๐.๔ TOTAL ๑๘
- SHEET NUMBER ๑๐.๕ DRAWN NO. ST๑๐.๕ TOTAL ๑๘
- SHEET NUMBER ๑๐.๖ DRAWN NO. ST๑๐.๖ TOTAL ๑๘
- SHEET NUMBER ๑๑ DRAWN NO. ST๑๑ TOTAL ๑๘
- SHEET NUMBER ๑๕ DRAWN NO. ST๑๕ TOTAL ๑๘
- SHEET NUMBER ๔๔ DRAWN NO. A๔๔ TOTAL ๔๔

ข้อ ๔ ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

งวดที่ ๑ ยกเลิกข้อความเดิมใช้ข้อความดังต่อไปนี้แทน

งวดที่ ๑ เป็นจำนวนเงิน ๑,๖๙๙,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านหกแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)

ร้อยละ ๑๐ เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

- งานเตรียมงานก่อสร้าง
 - งานฐานรากและคาน, พื้น, เสา ชั้นล่าง แล้วเสร็จ
 - งานคาน, พื้น, เสา ชั้นบน แล้วเสร็จ
 - งานคาน, เสา รับโครงหลังคาและโครงหลังคาแล้วเสร็จ
- ให้แล้วเสร็จ ภายใน ๙๐ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้งให้เริ่มทำงาน

วงเงินค่าก่อสร้างและรายละเอียดอื่นๆ เป็นไปตามสัญญาจ้างเดิม

สัญญานี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อ พร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(นายบรรจง สุกรีธา)
รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน
ผู้รับมอบอำนาจจากอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม

(ลงชื่อ).....ที่ปรึกษา
(นายชูศักดิ์ พันต่าย)
ผู้รับมอบอำนาจ
บริษัท พีซีเอ็น คอร์ป จำกัด(มหาชน)

(ลงชื่อ).....พยาน
(นางสุชาดา ดิษยวรรณะ)

(ลงชื่อ).....พยาน
(นางจุฬารัตน์ มณีเสถียรรัตนนา)

(ลงชื่อ).....พยาน
(นายศิระ จันทร์เห็ด)