



## สัญญาแก้ไขเพิ่มเติมของสัญญาจ้างก่อสร้าง (ครั้งที่ ๒)

สัญญาเลขที่ ๑๑๙/๒๕๖๑

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ กรมโรงงานอุตสาหกรรม เลขที่ ๗๕/๖ ถนนพระรามที่ ๖ แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร ๑๐๔๐๐ เมื่อวันที่ ๒๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ระหว่าง กรมโรงงานอุตสาหกรรม โดยนายศุภกิจ บุญศิริ รองอธิบดีปฏิบัติราชการแทน ผู้รับมอบอำนาจจากอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้ว่าจ้าง” ฝ่ายหนึ่ง กับ บริษัท พีซีเอ็น คอร์ป จำกัด(มหาชน) เลขที่ ๑๕๐ หมู่ ๓ ตำบลป่าบาง อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ โดย นายชุตักดิ์ พันต่าย ผู้รับมอบอำนาจ ลงวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ตามหนังสือรับรองของสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท ทะเบียนเลขที่ ชม. ๐๐๐๐๑๕ ลงวันที่ ๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้รับจ้าง” อีกฝ่ายหนึ่ง

### ข้อ ๑ ข้อตกลงว่าจ้าง

ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างทำงานจ้างก่อสร้างงานก่อสร้างอาคารศูนย์เฝ้าระวังและเตือนภัยอุตสาหกรรมภาคเหนือ พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ ตำบลวัดเกต อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ๑ แห่ง

ทั้งสองฝ่ายได้ตกลงทำสัญญาแก้ไขเพิ่มเติม ตามสัญญาข้อ ๒.๑ และ ๔ มีข้อความดังต่อไปนี้

### ข้อ ๒ เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา


เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาแก้ไขเพิ่มเติม นี้

๒.๑ ผนวก ๑ ขอบเขตของงาน กรอ.


ข้อ ๔ แบบรูปรายละเอียดหรือคุณลักษณะเฉพาะ

รายการเดิม	รายการที่ขอแก้ไข
แบบโครงสร้าง ให้ยกเลิกแบบดังต่อไปนี้	แบบโครงสร้าง แทนขอเดิม
1. ขนาด Plate ที่ตำแหน่ง A5 และ A6 ตามแบบบริษัท เอ็ม เจ อาร์ แมนเนจเม้นท์ จำกัด เลขที่ ST07 แบบขยาย PX1 (ติดตั้ง PLATE เสาค) จาก Plate ขนาด 0.40*0.40*0.015 เมตร	1. Plate ขนาด 0.40*0.30*0.015 เมตร ตามแบบขยายคาน H 250x250 3 ทาง เชื่อมต่อ เสาค คลส. (Shop Drawing) ของบริษัท พีซีเอ็น คอร์ป จำกัด (มหาชน) เลขที่แบบ SHEET NO 01 TOTAL 01 DRAWN NO S-01
2. เสารับโครงหลังคา จากเสาค คลส. ที่ตำแหน่ง B1 B2 A2 A'2 A'3 A4 A5 A6 A7 A8 และ B8 ในแบบแปลนคานเหล็กรูปพรรณ ตามแบบของบริษัท เอ็ม เจ อาร์ แมนเนจเม้นท์ จำกัด เลขที่ ST06	2. เสาคเหล็ก WF โดยให้ใช้แบบ (Shop Drawing) ของบริษัท พีซีเอ็น คอร์ป จำกัด (มหาชน) จำนวน 10 แผ่น รายละเอียดดังนี้ - แปลนโครงสร้างระดับเสาค คลส. DRAWN NO. S-01

(นายศุภกิจ บุญศิริ)  
รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน  
อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม



รายการเดิม	รายการที่ขอแก้ไข
	<p>SHEET NUMBER 01 TOTAL 10</p> <p>- แปลนโครงสร้างหลังคาชั้น 1 DRAWN NO. S-02</p> <p>SHEET NUMBER 02 TOTAL 10</p> <p>- แปลนโครงสร้างหลังคาชั้น 2 DRAWN NO. S-03</p> <p>SHEET NUMBER 03 TOTAL 10</p> <p>- รูปตัด A-A DRAWN NO. S-04 SHEET NUMBER 04 TOTAL 10</p> <p>- รูปตัด A-A DRAWN NO. S-05 SHEET NUMBER 05 TOTAL 10</p> <p>- รูปตัด B-B DRAWN NO. S-06 SHEET NUMBER 06 TOTAL 10</p> <p>- รูปตัด C-C DRAWN NO. S-07 SHEET NUMBER 07 TOTAL 10</p> <p>- รูปตัด D-D DRAWN NO. S-08 SHEET NUMBER 08 TOTAL 10</p> <p>-แบบขยายหัวเสา 01 และ 02 DRAWN NO. S-09 SHEET NUMBER 09 TOTAL 10</p> <p>-แบบขยายหัวเสา 03 04 และ 05 DRAWN NO. S-10 SHEET NUMBER 10 TOTAL 10</p>
<p>3. ให้ยกเลิกแบบขยายแปลนหลังคาทางเชื่อม DRAWN NO. A44 SHEET NUMBER 44 TOTAL 44 ของบริษัท พีซีเอ็น คอร์ป จำกัด (มหาชน) แบบที่ระบุในสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาเลขที่ 119/2561 (ครั้งที่ 1) ของสัญญาจ้างก่อสร้าง ลงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562</p> <p>แบบสถาปัตยกรรม ยกเลิกเฉพาะแบบดังต่อไปนี้</p> <p>1. แบบแสดงแบบขยายบันได 1 เลขที่แบบ A14</p> <p>แบบแสดงแบบขยายบันได 2 เลขที่แบบ A15</p>	<p>3. ให้ใช้แบบของบริษัท พีซีเอ็น คอร์ป จำกัด (มหาชน) จำนวน 2 แผ่น พร้อมทั้งรายการคำนวณ โดยมีรายละเอียดดังนี้</p> <p>- แบบขยายแปลนโครงสร้างพื้นทางเชื่อม DRAWN NO. S-01 SHEET NUMBER 01 TOTAL 02</p> <p>- แบบขยายแปลนหลังคาทางเชื่อม DRAWN NO. S-02 SHEET NUMBER 02 TOTAL 02</p> <p>แบบสถาปัตยกรรม แทนของเดิม</p> <p>1. ใช้แบบ (Shop Drawing) ของบริษัท พีซีเอ็น คอร์ป จำกัด (มหาชน) จำนวน 4 แผ่น ดังนี้</p>



(นายศุภกิจ บุญศิริ)  
รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน  
อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม



รายการเดิม	รายการที่ขอแก้ไข
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- แพลนขยายบันได ST 1 ชั้น 1 DRAWN NO. S-01 SHEET NUMBER 01 TOTAL 04</li> <li>- รูปตัด A-A ขยายบันได ST 1 DRAWN NO. S-02 SHEET NUMBER 02 TOTAL 04</li> <li>- แพลนขยายบันได ST 2 ชั้น 1 แพลนขยายบันได ST 2 ชั้น 2 DRAWN NO. S-03 SHEET NUMBER 03 TOTAL 04</li> <li>- รูปตัด A-A ขยายบันได ST 2 รูปตัด B-B ขยายบันได ST 2 DRAWN NO. S-04 SHEET NUMBER 04 TOTAL 04</li> </ul>

ข้อ ๓ หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา

รายการเดิม	รายการที่ขอแก้ไข
<p>ในขณะที่ทำสัญญานี้ผู้รับจ้างได้นำหลักประกันเป็นหนังสือค้ำประกันสัญญาเป็นจำนวนเงิน 849,500 บาท (แปดแสนสี่หมื่นเก้าพันห้าร้อยบาทถ้วน) ซึ่งเท่ากับร้อยละ5(ห้า) ของราคาค่าจ้างตามสัญญา มามอบให้แก่ผู้ว่าจ้าง เพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญานี้ (หนังสือค้ำประกันนี้มีผลบังคับตั้งแต่วันที่ 24 กรกฎาคม 2562</p>	<p>ในขณะที่ทำสัญญานี้ผู้รับจ้างได้นำหลักประกันเป็นหนังสือค้ำประกันสัญญาเป็นจำนวนเงิน 849,500 บาท (แปดแสนสี่หมื่นเก้าพันห้าร้อยบาทถ้วน) ซึ่งเท่ากับร้อยละ5(ห้า) ของราคาค่าจ้างตามสัญญา มามอบให้แก่ผู้ว่าจ้าง เพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญานี้ (หนังสือค้ำประกันนี้มีผลบังคับตั้งแต่วันที่ 13 มกราคม 2565</p>


ข้อ ๔ ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

รายการเดิม	รายการที่ขอแก้ไข
<p>งวดสุดท้าย เป็นจำนวนเงิน 3,058,200 บาท (สามล้านห้าหมื่นแปดพันสองร้อยบาทถ้วน)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- งานทาสีรองพื้นแล้วเสร็จและงานทาสีจริงแล้วเสร็จ</li> <li>- งานทดสอบระบบต่างๆใช้การได้ดีและซ่อมแซมส่วนที่เกี่ยวข้อง</li> <li>- ทำความสะอาดพื้นที่อาคารและส่วนอาคารที่เกี่ยวข้องให้สะอาด</li> <li>- ทำการก่อสร้างงานส่วนอื่นๆที่เหลือทั้งหมดให้แล้วเสร็จเรียบร้อยถูกต้อง ครบถ้วนตามรูปแบบรายการก่อสร้างและสัญญาทุกประการ ภายใน 350 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้งให้เริ่มงานครั้งแรก</li> <li>- เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ทั้งหมดให้แล้วเสร็จ เรียบร้อยตามสัญญา รวมทั้งทำสถานที่ก่อสร้าง ให้สะอาดเรียบร้อยตามที่กำหนด ไว้ในข้อ 20</li> </ul>	<p>งวดสุดท้ายเป็นจำนวนเงิน 3,058,200 บาท (สามล้านห้าหมื่นแปดพันสองร้อยบาทถ้วน)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- งานทาสีรองพื้นแล้วเสร็จและงานทาสีจริงแล้วเสร็จ</li> <li>- งานทดสอบระบบต่างๆใช้การได้ดีและซ่อมแซมส่วนที่เกี่ยวข้อง</li> <li>- ทำความสะอาดพื้นที่อาคารและส่วนอาคารที่เกี่ยวข้องให้สะอาด</li> <li>- ทำการก่อสร้างงานส่วนอื่นๆที่เหลือทั้งหมดให้แล้วเสร็จให้เรียบร้อยถูกต้อง ครบถ้วนตามรูปแบบรายการก่อสร้างและสัญญาทุกประการ ภายใน 512 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้งให้เริ่มงานครั้งแรก</li> <li>- เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานทั้งหมดให้แล้วเสร็จตามสัญญา รวมทั้งทำสถานที่ก่อสร้างให้สะอาดเรียบร้อยตามที่กำหนดไว้ในข้อ 20</li> </ul>

(นายสุภกิจ บุญศิริ)

รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน

อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม




ข้อ ๗ (ข) กำหนดเวลาแล้วเสร็จและสิทธิของผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา

รายการเดิม	รายการที่ขอแก้ไข
ต้องทำงานให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ภายในวันที่ 4 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2562	ต้องทำงานให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ภายในวันที่ 13 เดือน มกราคม พ.ศ. 2563 ✓

วงเงินค่าก่อสร้างและรายละเอียดอื่นๆ เป็นไปตามสัญญาจ้างเดิม

สัญญานี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อ พร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง  
(นายศุภกิจ บุญศิริ)  
รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน  
ผู้รับมอบอำนาจจากอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม



(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง  
(นายชูศักดิ์ พันต่าย)  
ผู้รับมอบอำนาจ  
บริษัท พีซีเอ็น คอร์ป จำกัด(มหาชน)

(ลงชื่อ).....พยาน  
(นางสุชาดา ดิษยวรรณนะ)

(ลงชื่อ).....พยาน  
(นางจุฬารัตน์ มณีเสถียรรัตนา)

(ลงชื่อ).....พยาน  
(นายศิริระ จันทร์เจ็ด)