



สัญญาแก้ไขเพิ่มเติมของสัญญาจ้างก่อสร้าง (ครั้งที่ ๔)

สัญญาเลขที่ ๑๑๙/๒๕๖๑

สัญญานี้ทำขึ้น ณ กรมโรงงานอุตสาหกรรม เลขที่ ๗๕/๖ ถนนพระรามที่ ๖ แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร ๑๐๔๐๐ เมื่อวันที่ ๑๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ระหว่าง กรมโรงงานอุตสาหกรรม โดยนายศุภกิจ บุญศิริ รองอธิบดีปฏิบัติราชการแทน ผู้รับมอบอำนาจจากอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้ว่าจ้าง” ฝ่ายหนึ่ง กับ บริษัท พีซีเอ็น คอร์ป จำกัด(มหาชน) เลขที่ ๑๕๐ หมู่ ๓ ตำบลป่าบาง อำเภอสารภ จังหวัดเชียงใหม่ โดย นายชูศักดิ์ พันต่าย ผู้รับมอบอำนาจ ลงวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ตามหนังสือรับรองของสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท ทะเบียนเลขที่ ขม. ๐๐๐๐๑๕ ลงวันที่ ๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้รับจ้าง” อีกฝ่ายหนึ่ง

ข้อ ๑ ข้อตกลงว่าจ้าง

ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างทำงานจ้างก่อสร้างงานก่อสร้างอาคารศูนย์เฝ้าระวังและเตือนภัยอุตสาหกรรมภาคเหนือ พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ ตำบลวัดเกต อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ๑ แห่ง

ทั้งสองฝ่ายได้ตกลงทำสัญญาแก้ไขเพิ่มเติม ตามสัญญาข้อ ๒.๑ และ ๔ มีข้อความดังต่อไปนี้

ข้อ ๒ เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาแก้ไขเพิ่มเติม นี้

๒.๑ ผนวก ๑ ขอบเขตของงาน กรอ.

ข้อ ๔ แบบรูปรายละเอียดหรือคุณลักษณะเฉพาะ

รายการเดิม	รายการที่ขอแก้ไข
แบบแปลนชั้นที่ ๑ ให้ยกเลิกตำแหน่งห้องเก็บของตามแบบของบริษัท เอ็ม เจ อาร์ แมนเนจ เมนท์ จำกัด เลขที่ A๐๒	แบบแปลนพื้นชั้นที่ ๑ แทนของเดิมโดยใช้แบบ (Shop drawing) ของบริษัท พีซีเอ็น คอร์ป จำกัด (มหาชน) แบบแปลนห้องไฟฟ้า ชั้น ๑ อาคารศูนย์เฝ้าระวังและเตือนภัยอุตสาหกรรมภาคเหนือ DRAW. NO. A-๐๒ และแบบขยายห้องไฟฟ้า TOTAL ๐๑ DRAW. NO. E-๐๑
แบบ EE๒๔ และ EE๒๕ บริษัท เอ็ม เจ อาร์ แมนเนจเมนท์ จำกัด ให้ยกเลิกรายการ เครื่องปรับอากาศ ดังต่อไปนี้ ๑. เครื่องปรับอากาศ MCF-SD๑๓VD/MUCF-SD๑๓VD Cooling Capacity ๑๒๗๑๑ BTU ๒. เครื่องปรับอากาศ PE-๔JAKT/PU-๔YAKD Cooling Capacity ๓๖๐๐ BTU ๓. เครื่องปรับอากาศ PE-๓JAKT/PU-๓YAKD Cooling Capacity ๓๐๐๐๐ BTU	ให้ใช้เครื่องปรับอากาศตามที่บริษัท พีซีเอ็น คอร์ป จำกัด (มหาชน) เสนอมีรายละเอียด ดังนี้ ๑. MSY-JP๑๕VF/MSY-JP๑๕VF Cooling Capacity ๑๔๓๓๐ BTU ๒. PEY-SP๓๖JA (L)๒/PUY-SP๓๖VKA๒ Cooling Capacity ๓๖๑๖๗ BTU ๓. PEY-SP๓๐JA(L)๒/SUY-SA๓๐VA๒ Cooling Capacity ๓๐๐๒๖ BTU

(นายศุภกิจ บุญศิริ)

รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน

อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม

รายการเดิม	รายการที่ขอแก้ไข
แบบแสดงสารบัญแบบสถาปัตยกรรม บริษัท เอ็ม เจ อาร์ แมนเนจเม้นท์ จำกัด ยกเลิกวัสดุพื้น รายละเอียดดังต่อไปนี้ ๑. F๑ กระเบื้องแกรนิตโต้ขนาด ๓๐x๖๐ สีเทาอ่อน รุ่น Linear Olive ของ WCC หรือเทียบเท่า ๒. F๓ กระเบื้องแกรนิตโต้ขนาด ๖๐x๖๐ สีขาว รุ่น Cosmic White Satin ของ WCC หรือเทียบเท่า ยกเลิกวัสดุผนัง รายละเอียดดังนี้ ผนัง ๖ ผนวกระเบื้องแกรนิตโต้ขนาด ๑๒"x๑๒" ซม. เกรด A พื้นผิวด้าน สีเทาเข้ม รุ่น Atlas Mokka ของ WCC แบบ EE๑๘ บริษัท เอ็ม เจ อาร์ แมนเนจเม้นท์ จำกัด ให้ยกเลิก FM-๒๐๐ Cylinder Size ๘๑ LTR Fill AGENT ๖๖ KG แบบแปลนระบบไฟฟ้าผังบริเวณ EE๐๓ ของ บริษัท เอ็ม เจ อาร์ แมนเนจเม้นท์ จำกัด ให้ยกเลิกการวางสายแกนเดี่ยว ร้อยท่อฝังในคอนกรีต (Duct Bank) วางชิดกัน	แบบแสดงสารบัญแบบสถาปัตยกรรม บริษัท เอ็ม เจ อาร์ แมนเนจเม้นท์ จำกัด ให้ใช้วัสดุพื้น รายละเอียดดังต่อไปนี้ ๑. F๑ กระเบื้องแกรนิตโต้ ๓๐*๖๐ cm เกรด A สีเทาอ่อน ยี่ห้อ COTTO ๒. F๓ กระเบื้องแกรนิตโต้ขนาด ๖๐*๖๐ cm เกรด A สีขาว ยี่ห้อ COTTO ให้ใช้วัสดุผนัง รายละเอียดดังนี้ ผนัง ๖ ผนวกระเบื้องแกรนิตโต้ขนาด ๑๒"x๑๒" ซม. เกรด A พื้นผิวด้าน สีเทาเข้ม รุ่นเคมบริดจ์ ผลิตภัณฑ์ของ SUSUCO แบบ EE๑๘ บริษัท เอ็ม เจ อาร์ แมนเนจเม้นท์ ให้ใช้ให้ FM-๒๐๐ ขนาด cylinder : ๗๐ lbs / agent : ๔๐ lbs. แบบแปลนระบบไฟฟ้าผังบริเวณ EE๐๓ ของบริษัท เอ็ม เจ อาร์ แมนเนจเม้นท์ จำกัด ให้ปรับการวางสายเมนไฟฟ้าแรงต่ำ สำหรับ ๒ เป็นการวางสายเคเบิลแกนเดี่ยว ร้อยท่อฝังดินโดยตรง มีระยะห่างระหว่างผิวท่อด้านนอก แต่ละวงจรห่างกัน ๒๕๐ มม.

รายการเดิม	รายการที่แก้ไข
ข้อ ๔ ค่าจ้างและการจ่ายเงิน ผู้ว่าจ้างตกลงจ่ายและผู้รับจ้างตกลงรับเงินจำนวน ๑๖,๙๙๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สิบหกล้านเก้าแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน) งวดสุดท้ายเป็นเงิน ๓,๐๕๘,๒๐๐ บาท (สามล้านห้าหมื่นแปดพันสองร้อยบาทถ้วน)	ข้อ ๔ ค่าจ้างและการจ่ายเงิน - 1 % ผู้ว่าจ้างตกลงจ่ายและผู้รับจ้างตกลงรับเงินจำนวน ๑๖,๘๗๔,๒๗๐.๖๓ บาท (สิบหกล้านแปดแสนเจ็ดหมื่นสี่พันสองร้อยเจ็ดสิบบาทหกสิบสามสตางค์) งวดสุดท้ายเป็นเงิน ๒,๙๔๒,๔๗๐.๖๓ (สองล้านเก้าแสนสี่หมื่นสองพันสี่ร้อยเจ็ดสิบบาทหกสิบสามสตางค์)
ข้อ ๑๗ ค่าปรับ หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญาและผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นจำนวนเงินวันละ ๑๖,๙๙๐ บาท (หนึ่งหมื่นหกพันเก้าร้อยเก้าสิบบาทถ้วน)	ข้อ ๑๗ ค่าปรับ หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญาและผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นจำนวนเงินวันละ ๑๖,๘๗๔.๒๗ บาท (หนึ่งหมื่นหกพันแปดร้อยเจ็ดสิบสี่บาทยี่สิบเจ็ดสตางค์)

(นายศุภกิจ บุญศิริ)

รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน

อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม



วงเงินค่าก่อสร้างและรายละเอียดอื่นๆ เป็นไปตามสัญญาจ้างเดิม

สัญญานี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อ พร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(นายศุภกิจ บุญศิริ)
รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน
ผู้รับมอบอำนาจจากอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
(นายชูศักดิ์ พันด้าย)
ผู้รับมอบอำนาจ
บริษัท พีซีเอ็น คอร์ป จำกัด(มหาชน)

(ลงชื่อ).....พยาน
(นางสุชาดา ดิษยวรรณะ)

(ลงชื่อ).....พยาน
(นางจุฬารัตน์ มณีเสถียรรัตนนา)

(ลงชื่อ).....พยาน
(นายศิริระ จันทร์เจ็ด)