

รายงานการกำกับ ติดตามการดำเนินงาน และการใช้งบประมาณ พ.ศ. 2566 (รอบ 6 เดือน)

แผนงาน/โครงการ/ผลผลิต/กิจกรรม/ตัวชี้วัด	รวมทั้งสิ้น		ไตรมาสที่ 1 (ต.ค. - ธ.ค.)		ไตรมาสที่ 2 (ม.ค - มี.ค.)		ไตรมาสที่ 3 (เม.ย. - มิ.ย.)		ไตรมาสที่ 4 (ก.ค. - ก.ย.)	
	แผน	ผล (6 เดือน)	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาผู้ประกอบการ และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม										
โครงการ : เพิ่มประสิทธิภาพ/ผลิตภาพ										
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ										
- เชิงปริมาณ : สถานประกอบการเอสเอ็มอี ที่ได้รับการปรับเปลี่ยนเครื่องจักรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ (เครื่อง)	1,300	-							1,300	
- เชิงคุณภาพ : สถานประกอบการเอสเอ็มอี ที่เข้าร่วมโครงการมีประสิทธิภาพการผลิตเพิ่มขึ้น ไม่น้อยกว่า (ร้อยละ)	80	-							80	
งบประมาณ	5,114,700	2,480,500.00	1,790,100	-	1,278,700	2,480,500.00	1,278,700	-	767,200	-
ผลการเบิกจ่าย (%)		48.50%								

ความก้าวหน้าการดำเนินการ : (ต.ค. 65 - มี.ค. 66)

1. ดำเนินการจ้าง บริษัท ฟินิกซ์ คอนซัลติ้ง กรุป จำกัด เป็นที่ปรึกษาดำเนินโครงการ ตามสัญญาจ้างเลขที่ 31/2566 วงเงินตามสัญญา 4,961,000 บาท
2. ดำเนินการรับสมัครสถานประกอบการเพื่อเข้าร่วมโครงการ โดยมีเป้าหมายไม่น้อยกว่า 50 ราย ซึ่งปิดรับสมัครแล้วเมื่อวันที่ 17 ก.พ. 2566 มีผู้สนใจเข้าร่วมจำนวน 54 ราย และได้คัดเลือกให้เข้าร่วมจำนวน 50 ราย
3. จัดฝึกอบรมเกี่ยวกับการปรับปรุงเครื่องจักรให้มีประสิทธิภาพ โดยดำเนินการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2566 มีผู้เข้าร่วมอบรม 60 คน
4. อยู่ระหว่างดำเนินการพิจารณา (ร่าง) องค์กรประกอบ อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการจากหน่วยงานภายใน กรอ. และจากหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง และการตรวจสอบและให้คำปรึกษาแนะนำในการปรับปรุงเครื่องจักรเดิม หรือเปลี่ยนเครื่องจักรใหม่ โดยมีหน้าที่ในการพิจารณาให้ความเห็นที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับการปรับปรุงหรือเปลี่ยนเครื่องจักร และการเข้าถึงแหล่งเงินทุนและสิทธิประโยชน์จากหน่วยงานอื่นๆ

รายงานการกำกับ ติดตามการดำเนินงาน และการใช้งบประมาณ พ.ศ. 2566 (รอบ 6 เดือน)

แผนงาน/โครงการ/ผลผลิต/กิจกรรม/ตัวชี้วัด	รวมทั้งสิ้น		ไตรมาสที่ 1 (ต.ค. - ธ.ค.)		ไตรมาสที่ 2 (ม.ค - มี.ค.)		ไตรมาสที่ 3 (เม.ย. - มิ.ย.)		ไตรมาสที่ 4 (ก.ค. - ก.ย.)	
	แผน	ผล (6 เดือน)	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
แผนงานเพื่อสนับสนุนด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน										
โครงการ : ยกระดับสถานประกอบการธุรกิจอุตสาหกรรมให้มีศักยภาพในการแข่งขัน										
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ										
- เชิงปริมาณ : มาตรฐานงานกำกับและส่งเสริมที่ได้รับการพัฒนาเพื่อยกระดับสถานประกอบการให้มีศักยภาพสูงขึ้น ไม่น้อยกว่า (มาตรฐาน)	5	-							5	
- เชิงปริมาณ : พื้นที่อุตสาหกรรมที่มีศักยภาพรองรับการลงทุนภาคอุตสาหกรรม (จังหวัด)	2	-							2	
งบประมาณ	7,030,900	1,900,156.00	2,460,900	-	1,757,700	1,900,156.00	1,757,700	-	1,054,600	
ผลการเบิกจ่าย (%)		27.03%								

ความก้าวหน้าการดำเนินการ : (ต.ค. 65 - มี.ค. 66)

โครงการยกระดับสถานประกอบธุรกิจอุตสาหกรรมให้มีศักยภาพในการแข่งขัน ดำเนินการโครงการย่อย จำนวน 2 โครงการ ประกอบด้วย

1. โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ตรวจสอบเอกชนตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน ได้ดำเนินการจ้าง บริษัท ฟิกท แอสโซซิเอท จำกัด เป็นที่ปรึกษาดำเนินโครงการ ตามสัญญาจ้างเลขที่ 57/2566 วงเงินตามสัญญา 3,600,000 บาท อยู่ระหว่างจัดทำบทเรียนออนไลน์จำนวน 4 หมวดวิชา ได้แก่ 1) กฎหมายว่าด้วยโรงงานและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง 2) แนวทางการจัดการสิ่งแวดล้อมตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน 3) แนวทางการจัดการความปลอดภัยตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน 4) การตรวจสอบหรือรับรองโรงงานหรือเครื่องจักรและการรับรองรายงานผลการปฏิบัติตามกฎหมายของผู้ประกอบกิจการโรงงาน

2. โครงการวิเคราะห์ศักยภาพพื้นที่เขตประกอบการอุตสาหกรรมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ด้วยระบบ GIS ดำเนินการจ้าง บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์แอนด์เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัดเป็นที่ปรึกษาดำเนินโครงการ ตามสัญญาจ้างเลขที่ 24/2566 วงเงินตามสัญญา 5,750,000 บาท อยู่ระหว่างศึกษารายละเอียด ข้อมูลโรงงานอุตสาหกรรมจากฐานข้อมูลของ กรอ. เพื่อให้ในการออกแบบการเชื่อมโยงข้อมูล

รายงานการกำกับ ติดตามการดำเนินงาน และการใช้งบประมาณ พ.ศ. 2566 (รอบ 6 เดือน)

แผนงาน/โครงการ/ผลผลิต/กิจกรรม/ตัวชี้วัด	รวมทั้งสิ้น		ไตรมาสที่ 1 (ต.ค. - ธ.ค.)		ไตรมาสที่ 2 (ม.ค - มี.ค.)		ไตรมาสที่ 3 (เม.ย. - มิ.ย.)		ไตรมาสที่ 4 (ก.ค. - ก.ย.)	
	แผน	ผล (6 เดือน)	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาพื้นที่และเมืองน่าอยู่										
โครงการ : พัฒนาและยกระดับเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมสู่เมืองสิ่งแวดล้อมที่ดี										
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ										
- เชิงปริมาณ : จำนวนพื้นที่ที่ได้รับการพัฒนาและยกระดับสู่การเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (จังหวัด/พื้นที่)	39/53	-							39/53	
งบประมาณ	9,358,000	1,885,913.00	3,275,300	-	2,339,500	1,885,913.00	2,339,500	-	1,403,700	-
ผลการเบิกจ่าย (%)		20.15%								

ความก้าวหน้าการดำเนินการ : (ต.ค. 65 - มี.ค. 66)

โครงการพัฒนาและยกระดับเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมสู่เมืองสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน จะดำเนินการภายใต้โครงการย่อย จำนวน 2 โครงการ ประกอบด้วย

1. โครงการส่งเสริมโรงงานอุตสาหกรรมให้มีความรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชนเพื่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนและยกระดับเศรษฐกิจและสังคม (CSR-DIW to Covid-19 Relief) ดำเนินการจ้าง บริษัท ยูโนเด็ต แอนนาลิสต์แอนด์เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด เป็นที่ปรึกษาดำเนินโครงการ ตามสัญญาจ้างเลขที่ 24/2566 วงเงินตามสัญญา 5,750,000 บาท

- ดำเนินการกำหนดเกณฑ์คุณสมบัติของโรงงานอุตสาหกรรม และเกณฑ์การคัดเลือกโรงงานอุตสาหกรรม ที่จะเข้าร่วมในกิจกรรมโครงการ โดยเปิดรับสมัครโรงงานอุตสาหกรรมที่สนใจเข้าร่วมโครงการ และปิดรับสมัครเมื่อวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๖ มีโรงงานสนใจสมัครเข้าร่วม 132 โรงงาน พิจารณาคัดเลือกจำนวน 105 โรงงาน (รวมเลขทะเบียนโรงงานแล้วเหลือ 100 โรงงาน)

- เผยแพร่ความรู้และความเข้าใจมาตรฐาน CSR-DIW (Focus Group Training) ในวันที่ 1 - 3 มีนาคม 2566 ณ โรงแรมมารวย การ์เด็น กรุงเทพฯ
- ฝึกอบรมการใช้งานระบบจัดส่งรายงานความรับผิดชอบต่อสังคมตามมาตรฐาน CSR-DIW ในวันที่ 13 - 14 มีนาคม 2566 ทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (โปรแกรม ZOOM) (กลุ่ม CSR-DIW Continuous ในวันที่ 7 - 8 มีนาคม 2566)
- ดำเนินการเสวนาแนวทางจัดทำแผนงานชุมชนตามมาตรฐาน CSR-DIW จากโรงงานอุตสาหกรรมต้นแบบที่ประสบผลสำเร็จ ในวันที่ 16 มีนาคม 2566 ทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (โปรแกรม Zoom)

2. โครงการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (พ.ศ. 2566 – 2570) และพัฒนาฐานระบบเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 39 จังหวัด 53 พื้นที่ ดำเนินการจ้าง บริษัท ยูโนเด็ต แอนนาลิสต์ แอนด์เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด เป็นที่ปรึกษาดำเนินโครงการ ตามสัญญาจ้างเลขที่ 25/2566 วงเงินตามสัญญา 2,320,000 บาท

- ศึกษาและรวบรวมบริบทเชิงพื้นที่ ประเด็นปัญหา รวมถึงความต้องการของการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ และหา แนวทางพัฒนา ปรับปรุง และแก้ไขให้สามารถดำเนินการสู่เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน และเตรียมการจัดประชุมคณะกรรมการชำนาญการการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2566

- จัดประชุมคณะกรรมการชำนาญการการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ วันที่ 7 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ ห้องประชุม 503 อาคาร กรอ. โดยได้จัดทำหนังสือเชิญคณะกรรมการฯ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อเข้าร่วมประชุมฯ (เป้าหมายไม่น้อยกว่า 30 คน) หลังการประชุมคณะกรรมการชำนาญการฯ แล้ว มีการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ และชี้แจงเกณฑ์ข้อกำหนดเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ฉบับปรับปรุงปี พ.ศ. 2565 ให้กับภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในพื้นที่เป้าหมายการพัฒนา เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2566

- อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำคู่มือเกณฑ์ข้อกำหนดเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ฉบับปรับปรุงปี พ.ศ. 2565 และคู่มือแนวปฏิบัติตามเกณฑ์ข้อกำหนดเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ฉบับปรับปรุงปี พ.ศ. 2565

รายงานการกำกับ ติดตามการดำเนินงาน และการใช้งบประมาณ พ.ศ. 2566 (รอบ 6 เดือน)

รวมทั้งสิ้น		ไตรมาสที่ 1 (ต.ค. - ธ.ค.)		ไตรมาสที่ 2 (ม.ค - มี.ค.)		ไตรมาสที่ 3 (เม.ย. - มิ.ย.)		ไตรมาสที่ 4 (ก.ค. - ก.ย.)	
แผน	ผล (6 เดือน)	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
	8,000	1,666	1,800	1,666	2,700	2,700		800	
U	400	-						400	
	98	70.59		70.59				98	
	85	95.80		95.80				85	
	113,115,600	48,414,589.15	26,259,200	8,648,166.22	43,928,600	39,766,422.93	24,467,900	-	18,459,900
		42.80%							

ความก้าวหน้าการดำเนินการ : (ต.ค. 65 - มี.ค. 66)

1) กรอ. ดำเนินการตามภารกิจในการกำกับดูแลโรงงานอุตสาหกรรมให้ปฏิบัติตามกฎหมายทั้ง 3 ฉบับ โดยมีผลการดำเนิน ดังนี้ 1) การกำกับดูแลโรงงาน 3,454 ราย 2) ตรวจสอบกำกับดูแลตู้เย็น 504 ราย 3) ตรวจสอบเครื่องจักรและตรวจติดตามผลเครื่องจักร 471 ราย รวมทั้งสิ้น 4,429 ราย

2) ข้อร้องเรียนเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยได้รับการจัดการภายในระยะเวลาที่กำหนด ซึ่งเป็นการกำกับดูแลโรงงานอุตสาหกรรม ภายใต้พระราชบัญญัติโรงงาน วัตถุอันตราย และจดทะเบียนเครื่องจักร ให้อยู่ร่วมกับชุมชนได้อย่างยั่งยืน ผลการดำเนินการปัจจุบัน (ต.ค. 65 - มี.ค. 66) มีจำนวนเรื่องร้องเรียน (เฉพาะ กทม.) 62 เรื่อง ดำเนินการจัดการแล้ว 52 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 83.87

3) จากงานบริการการอนุญาตเกี่ยวกับโรงงาน วัตถุอันตราย และจดทะเบียนเครื่องจักร ของ กรอ. ซึ่งเป็นภาระรับคำขอต่าง ๆ ณ ศูนย์บริการสาธิตพื้นที่ใจ ชั้น 1 โดยผู้ให้บริการประเมินความพึงพอใจ คิดเป็นร้อยละ 96

รายงานการกำกับ ติดตามการดำเนินงาน และการใช้งบประมาณ พ.ศ. 2566 (รอบ 6 เดือน)

[illegible]

รายงานการกำกับ ติดตามการดำเนินงาน และการใช้งบประมาณ พ.ศ. 2566 (รอบ 6 เดือน)

แผนงาน/โครงการ/ผลผลิต/กิจกรรม/ตัวชี้วัด	รวมทั้งสิ้น		ไตรมาสที่ 1 (ต.ค. - ธ.ค.)		ไตรมาสที่ 2 (ม.ค - มี.ค.)		ไตรมาสที่ 3 (เม.ย. - มิ.ย.)		ไตรมาสที่ 4 (ก.ค. - ก.ย.)	
	แผน	ผล (6 เดือน)	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
แผนงานยุทธศาสตร์จัดการผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศ										
โครงการ : พัฒนาและใช้นวัตกรรมลดมลพิษภาคอุตสาหกรรม										
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ										
- เชิงปริมาณ : โรงงานที่เข้าร่วมโครงการสามารถประหยัดพลังงานได้ ไม่น้อยกว่า (KTOE)	3	-							3	
- เชิงคุณภาพ : สถานประกอบการที่เข้าระบบอุตสาหกรรมสีเขียว (ร้อยละ)	80	64.96		64.96					80	
- เชิงปริมาณ : สถานประกอบการที่ได้รับการพัฒนาสามารถลดต้นทุน ลดของเสีย หรือลดผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมตามแนวคิด BCG (ร้อยละ)	70	-							70	
งบประมาณ	71,710,200	19,112,141.33	16,494,000	44,830.00	19,424,000	19,067,311.33	27,082,600	-	8,709,600	-
ผลการเบิกจ่าย (%)		26.65%								

รายงานการกำกับ ติดตามการดำเนินงาน และการใช้งบประมาณ พ.ศ. 2566 (รอบ 6 เดือน)

ความก้าวหน้าการดำเนินการ : (ต.ค. 65 - มี.ค. 66)

โครงการพัฒนาและใช้นวัตกรรมลดมลพิษภาคอุตสาหกรรม ดำเนินการภายใต้ 2 ค่าใช้จ่าย ได้แก่

1) ค่าใช้ในการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานและความปลอดภัย (Smart Safety) ในโรงงานอุตสาหกรรม (โครงการย่อย 3 โครงการ)

- โครงการส่งเสริมประสิทธิภาพการใช้พลังงานและความปลอดภัยเพื่อสร้างความยั่งยืนในโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร ดำเนินการจ้าง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นที่ปรึกษาดำเนินโครงการ ตามสัญญาจ้างเลขที่ 43/2566 วงเงินตามสัญญา 6,582,000 บาท ศึกษา ทบทวน และวิเคราะห์หลักการและมาตรฐานวิศวกรรมที่เกี่ยวข้องกับการประเมินและการตรวจสอบประสิทธิภาพด้านการใช้พลังงานและความปลอดภัย ประชาสัมพันธ์โครงการฯ และเชิญชวนโรงงานกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมโครงการฯ จำนวนไม่น้อยกว่า 30 โรงงาน ซึ่งมีโรงงานที่สนใจสมัคร จำนวน 28 โรงงาน

- โครงการส่งเสริมและพัฒนาระบบบริหารจัดการความปลอดภัยสารเคมีในภาคอุตสาหกรรม เพื่อป้องกันและลดผลกระทบจากอุบัติเหตุร้ายแรง ดำเนินการจ้าง บริษัท เอ็นพีซี เซฟตี้ แอนด์ เอ็นไวรอนเมนทอล เซอร์วิส จำกัด เป็นที่ปรึกษาดำเนินโครงการ ตามสัญญาจ้างเลขที่ 29/2566 วงเงินตามสัญญา 4,180,000 บาท ประชาสัมพันธ์โครงการเมื่อวันที่ 24 ก.พ. 2566 มีผู้เข้าร่วมประชุม 54 คน / จัดทำหลักเกณฑ์การคัดเลือกโรงงาน มีโรงงานที่ผ่านเกณฑ์การคัดเลือก จำนวน 15 โรงงาน / ให้คำปรึกษาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการประเมินผลกระทบและเตรียมความพร้อมกรณีเกิดอุบัติเหตุร้ายแรงจากสารเคมี ให้แก่โรงงานที่ผ่านการคัดเลือก และดำเนินการไปแล้ว จำนวน 10 โรงงาน / อยู่ระหว่างจัดทำ (ร่าง) เนื้อหาในการพัฒนาบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 3 หลักสูตร

- โครงการส่งเสริมและพัฒนาระบบบริหารจัดการความปลอดภัยสำหรับโรงงานอุตสาหกรรมที่มีความเสี่ยงสูง ดำเนินการจ้าง มูลนิธิเพื่อสถาบันปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย เป็นที่ปรึกษาดำเนินโครงการ ตามสัญญาจ้างเลขที่ 44/2566 วงเงินตามสัญญา 4,268,000 บาท จัดประชาสัมพันธ์และนำเสนอโครงการ เมื่อวันที่ 10 ก.พ. 2566 ณ โรงแรมเซ็นจูรี พาร์ค กรุงเทพฯ / คัดเลือกโรงงานที่มีความประสงค์สมัครเข้าร่วมโครงการ และมีโรงงานที่ผ่านเกณฑ์การคัดเลือก จำนวน 7 โรงงาน

2) ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการวัตถุดิบและสิ่งแวดล้อม (โครงการย่อย 7 โครงการ)

- โครงการพัฒนาสถานประกอบการสู่อุตสาหกรรมสีเขียว และสร้างการรับรู้ของสังคม ดำเนินการจ้าง บริษัท ยูโนเด็ค แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริง คอนซัลแตนท์ เป็นที่ปรึกษาดำเนินโครงการ ตามสัญญาจ้างเลขที่ 22/2566 วงเงินตามสัญญา 1,900,000 บาท

อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำแผนประชาสัมพันธ์โครงการอุตสาหกรรมสีเขียว จำนวน 3,000 ฉบับ และคู่มือการยกระดับสถานประกอบการที่ได้รับการรับรองอุตสาหกรรมสีเขียวและสื่อมัลติมีเดียวิดีโอ (Video) ในรูปแบบไวรัลคลิป (Viral Clip)

- โครงการตรวจประเมินสถานประกอบการที่ขอเทียบระดับหรือเลื่อนระดับสู่อุตสาหกรรมสีเขียว ดำเนินการจ้าง อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ(สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ) เป็นที่ปรึกษาดำเนินโครงการ ตามสัญญาจ้างเลขที่ 20/2566 วงเงินตามสัญญา 3,840,000 บาท และอยู่ระหว่างการคัดเลือกสถานประกอบการเข้าร่วมโครงการฯ และนัดหมายเพื่อตรวจประเมินอุตสาหกรรมสีเขียว โดยมีเป้าหมายไม่น้อยกว่า 110 ราย /นัดหมายเพื่อตรวจประเมินไปแล้วจำนวน 111 ราย ตรวจประเมินแล้ว 53 ราย

รายงานการกำกับ ติดตามการดำเนินงาน และการใช้งบประมาณ พ.ศ. 2566 (รอบ 6 เดือน)

- โครงการศึกษาเพื่อจัดตั้งระบบเฝ้าระวังการปนเปื้อนในดินและน้ำใต้ดินแบบอัตโนมัติด้วยแนวทางโมเดลเศรษฐกิจ BCG (Smart reclaim soil and underground water remote sensing) ดำเนินการจ้าง บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์เอ็นจิเนียริง คอนซัลแตนท์ จำกัด เป็นที่ปรึกษาดำเนินโครงการ ตามสัญญาจ้างเลขที่ 23/2566 วงเงินตามสัญญา 1,370,000 บาท ดำเนินการทบทวนและรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ สถิติรายการสารเคมี กฎหมายหรือข้อบังคับ วิธีการเฝ้าระวังการปนเปื้อน เครื่องมือการตรวจสอบ ระบบบริหารจัดการข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวมทั้งศึกษาแบบจำลองทำนายสมรรถนะการเฝ้าระวังการปนเปื้อนในดินและน้ำใต้ดิน พัฒนาหลักเกณฑ์ที่เหมาะสมในการเฝ้าระวังการปนเปื้อนในดินและน้ำใต้ดิน และผลการวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อเสนอแนวทางการเฝ้าระวังการปนเปื้อนในดินและน้ำใต้ดิน และเชิญชวนโรงงานอุตสาหกรรมสมัครเข้าร่วมโครงการ เพื่อศึกษาการเฝ้าระวังการปนเปื้อนในดินและน้ำใต้ดินด้วยระบบตรวจสอบแบบอัตโนมัติผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ มีโรงงานกลุ่มเป้าหมายสนใจสมัครเข้าร่วมโครงการ จำนวน 8 โรงงาน
- ' - โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตที่สะอาดสำหรับอุตสาหกรรมเทคโนโลยีชีวภาพการบริหารจัดการน้ำเพื่อลดการใช้น้ำและการจัดการมลพิษน้ำของสถานประกอบการ ดำเนินการจ้าง สมาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เป็นที่ปรึกษาดำเนินโครงการตามสัญญาจ้างเลขที่ 45/2566 วงเงินตามสัญญา 2,801,000 บาท ประกาศรับสมัครผู้ประกอบการเข้าร่วมโครงการและปิดรับสมัครเมื่อวันที่ 8 ก.พ. 2566 โดยมีเป้าหมายไม่น้อยกว่า 30 โรงงาน มีสถานประกอบการเข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 33 โรงงาน / ให้ความรู้เรื่อง “หลักสูตรเทคโนโลยีสะอาดเพื่อการผลิตและการจัดการน้ำ และการยกระดับอุตสาหกรรมสีเขียว” ให้แก่เจ้าหน้าที่ของสถานประกอบการที่เข้าร่วมโครงการฯ เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 08.30-16.00 น. ผ่านระบบ ZOOM Meeting / อยู่ระหว่างดำเนินการให้คำปรึกษาเชิงลึกแก่สถานประกอบการ ครั้งที่ 1 ซึ่งได้ดำเนินการไปแล้ว 12 โรงงาน
- โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ BCG ด้วยระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนในโรงงานอุตสาหกรรม ดำเนินการจ้าง มูลนิธิเพื่อสถาบันปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย เป็นที่ปรึกษาดำเนินโครงการ ตามสัญญาจ้างเลขที่ 21/2566 วงเงินตามสัญญา 2,950,000 บาท ดำเนินประกาศรับสมัครผู้ประกอบการเข้าร่วมโครงการ โดยปิดรับสมัครวันที่ 15 ม.ค. 2566 มีสถานประกอบการสนใจเข้าร่วม 71 ราย ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ที่กำหนด 20 ราย และจัดประชุมชี้แจงวัตถุประสงค์และแนวทางการดำเนินโครงการ ณ ห้องประชุม 505 อาคารกรมโรงงานอุตสาหกรรม ในวันที่ 24 มกราคม 2566 มีผู้เข้าร่วมประชุมจำนวน 115 คน / อยู่ระหว่างดำเนินการให้คำแนะนำเชิงลึกและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านสิ่งแวดล้อมการจัดการมลพิษโรงงาน และเทคโนโลยีการผลิตที่สะอาด ให้แก่โรงงานที่เข้าร่วมโครงการฯ ครั้งที่ 1 ซึ่งได้เข้าโรงงานไปแล้ว จำนวน 17 โรงงาน
- โครงการพัฒนาระบบรับรองตนเองของผู้ประกอบการวัตถุดิบทราย (self - declaration) ดำเนินการจ้าง บริษัท ชิกม่า ไฮโดร คอนซัลแตนท์ จำกัด เป็นที่ปรึกษาดำเนินโครงการ ตามสัญญาจ้างเลขที่ 18/2566 วงเงินตามสัญญา 3,872,000 บาท อยู่ระหว่างศึกษาและเสนอแนวทางการปรับปรุงระบบการต่ออายุใบสำคัญการขึ้นทะเบียนวัตถุดิบทราย ใบอนุญาตวัตถุดิบทรายชนิดที่ 3 ใบแจ้งการดำเนินการเกี่ยวกับวัตถุดิบทรายชนิดที่ 2 ให้สามารถดำเนินการต่ออายุได้โดยอัตโนมัติ ตามกฎหมายว่าด้วยวัตถุดิบทราย และอยู่ระหว่างการออกแบบหน้าจอรบบงานการต่ออายุฯ
- โครงการจัดทำคลังข้อมูลบุคลากรเฉพาะรับผิดชอบความปลอดภัยการเก็บรักษาวัตถุดิบทราย ดำเนินการจ้าง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยศูนย์ความเป็นเลิศด้านการจัดการสารและของเสียอันตราย ตามสัญญาเลขที่ 19/2566 วงเงินตามสัญญา 2,450,000 บาทจัดทำข้อมูลบุคลากรเฉพาะรับผิดชอบความปลอดภัยและการเก็บรักษาวัตถุดิบทราย ไม่น้อยกว่า 800 ชื่อ โดยมีเนื้อหาประกอบด้วย ร่างคู่มือการเก็บรักษาสารเคมีและวัตถุดิบทราย (ฉบับปรับปรุง) พ.ร.บ. วัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ระบบการจำแนกและการสื่อสารความเป็นอันตรายของวัตถุดิบทราย (GHS) เคมีพื้นฐานเกี่ยวกับการเก็บรักษาวัตถุดิบทราย ข้อมูลความปลอดภัย (SDS) อาชีวอนามัยและความปลอดภัยเกี่ยวกับวัตถุดิบทราย

แผนงาน/โครงการ/ผลผลิต/กิจกรรม/ตัวชี้วัด	รวมทั้งสิ้น		ไตรมาสที่ 1 (ต.ค. - ธ.ค.)		ไตรมาสที่ 2 (ม.ค - มี.ค.)		ไตรมาสที่ 3 (เม.ย. - มิ.ย.)		ไตรมาสที่ 4 (ก.ค. - ก.ย.)	
	แผน	ผล (6 เดือน)	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
แผนงานยุทธศาสตร์จัดการมลพิษและสิ่งแวดล้อม										
โครงการ : บริหารจัดการกากอุตสาหกรรม										
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ										
- เชิงปริมาณ : ปริมาณกากอุตสาหกรรมที่เป็นของเสียอันตรายได้รับการจัดการ (ล้านตันต่อปี)	1.30	0.35	0.24	0.35	0.38		0.48		0.20	
- เชิงปริมาณ : ปริมาณกากอุตสาหกรรมที่เป็นของเสียอันตรายและนำกลับมาใช้ประโยชน์ (ประเภท)	3	-							3	
- เชิงปริมาณ : ปริมาณกากอุตสาหกรรมที่เป็นของเสียอันตรายและนำกลับมาใช้ประโยชน์ (ร้อยละ)	76	-							76	
งบประมาณ	14,117,800	4,270,900.00	4,941,200	-	3,529,400	4,270,900.00	3,529,400	-	2,117,800	-
ผลการเบิกจ่าย (%)		30.25%								

ความก้าวหน้าการดำเนินงาน : (ต.ค. 65 - มี.ค. 66)

ดำเนินโครงการย่อยจำนวน 3 โครงการได้แก่

1. โครงการส่งเสริมการเพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการจัดการของเสียภาคอุตสาหกรรม โดยดำเนินการจ้าง บริษัท ซีเอ็มเอส เอ็นจิเนียริง แอนด์ แมเนจเม้นท์ จำกัด เป็นที่ปรึกษาดำเนินโครงการ ตามสัญญาจ้างเลขที่ 26/2566 วงเงินตามสัญญา 2,500,000 บาท และได้เชิญชวนโรงงานกลุ่มเป้าหมายทั้งโรงงานลำดับที่ 101, 105, 106 และโรงงานที่ใช้กากของเสียอุตสาหกรรมเป็นวัตถุดิบอื่น ๆ ซึ่งมีโรงงานให้ความสนใจเข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 32 โรงงาน คัดเลือกโรงงานตามเกณฑ์คุณสมบัติ 22 โรงงาน / ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการจัดการของเสีย ในหัวข้อ “แผนการเข้าให้คำปรึกษาและ การเตรียมความพร้อมของโรงงานที่เข้าร่วมโครงการ” เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566 ณ ห้องเรนโบว์ ชั้น 17 โรงแรมไบเทคสกาย 2 กรุงเทพมหานคร และผ่านระบบออนไลน์ Zoom Cloud Meeting โดยมีผู้เข้าร่วมจำนวน 120 คน / อยู่ระหว่างการตรวจประเมินครั้งที่ 1 ตรวจประเมินวิธีปฏิบัติของโรงงานที่ใช้จัดการกากของเสียที่รับมาบำบัด/กำจัด เพื่อนำมาเป็นข้อมูลในการให้คำแนะนำในการปรับปรุงให้สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานการปฏิบัติงานที่ดี
2. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการกากอุตสาหกรรมนำไปสู่ Zero Waste to Landfill ดำเนินการจ้าง บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริง คอนซัลแตนท์ เป็นที่ปรึกษาดำเนินโครงการ ตามสัญญาจ้างเลขที่ 27/2566 วงเงินตามสัญญา 2,640,000 บาท เชิญชวนสถานประกอบการ เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2566 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยมีผู้เข้าร่วมงานทั้งสิ้น 263 คน มีสถานประกอบการที่ให้ความสนใจสมัครเข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 82 โรงงาน และจัดประชุมลงนามบันทึกข้อตกลง มีผู้ประกอบการได้รับ
- การคัดเลือกให้เข้าร่วมลงนามจำนวน 22 โรงงาน อยู่ระหว่างจัดทำแผนการเข้าตรวจโรงงานเพื่อให้คำปรึกษา ครั้งที่ 1 เพื่อดำเนินการให้ความรู้การประเมินและการวิเคราะห์การสูญเสีย การจัดทำแผนการลดการสูญเสีย และการจัดการของเสีย ร่วมกับการใช้เครื่องมือการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม
3. โครงการจัดทำฐานข้อมูลของสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว ในอุตสาหกรรมเป้าหมาย ดำเนินการจ้าง บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริง คอนซัลแตนท์ จำกัด เป็นที่ปรึกษาดำเนินโครงการ ตามสัญญาจ้างเลขที่ 50/2566 วงเงินตามสัญญา 8,500,000 บาท และประชุมร่วมกับผู้เชี่ยวชาญ กรอ. และผู้แทนจากหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง เช่น กรมควบคุมมลพิษ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการจัดการสารและของเสียอันตราย เป็นต้น เมื่อวันที่ 13 ม.ค. 2566 เวลา 08.30-15.00 น.

ณ โรงแรมเดอะทวิน ทาวเวอร์ กรุงเทพฯ เพื่อรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะในการดำเนินงานโครงการ และดำเนินการศึกษารวบรวมข้อมูล กระบวนการผลิตของอุตสาหกรรม 3 กลุ่มที่มีความเสี่ยงสูง (อุตสาหกรรมกลั่นน้ำมัน อุตสาหกรรมเคมี

รายงานการกำกับ ติดตามการดำเนินงาน และการใช้งบประมาณ พ.ศ. 2566 (รอบ 6 เดือน)										
แผนงาน/โครงการ/ผลผลิต/กิจกรรม/ตัวชี้วัด	รวมทั้งสิ้น		ไตรมาสที่ 1 (ต.ค. - ธ.ค.)		ไตรมาสที่ 2 (ม.ค - มี.ค.)		ไตรมาสที่ 3 (เม.ย. - มิ.ย.)		ไตรมาสที่ 4 (ก.ค. - ก.ย.)	
	แผน	ผล (6 เดือน)	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาบริการประชาชนและการพัฒนาประสิทธิภาพภาครัฐ										
โครงการ : บริหารจัดการข้อมูลภาคอุตสาหกรรม										
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ										
- เชิงปริมาณ : ระบบการอนุญาตและการกำกับดูแลได้รับการพัฒนาเพื่อสนับสนุนการให้บริการภาครัฐ	3	-							3	
งบประมาณ	20,868,100	3,760,615.00	3,338,200	-	6,018,600	3,760,615.00	7,172,000	-	4,339,300	-
ผลการเบิกจ่าย (%)		18.02%								
ความก้าวหน้าการดำเนินการ : (ต.ค. 65 - มี.ค. 66) 1. โครงการระบบพัฒนาแพลตฟอร์มสู่ดิจิทัลกลาง ระยะที่ 2 (DIW Digital Transformation Phase 2) ดำเนินการจ้าง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยสถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นที่ปรึกษาดำเนินโครงการ ตามสัญญาจ้างเลขที่ 28/2566 วงเงินตามสัญญา 8,945,000 บาท ศึกษาข้อมูลพื้นฐาน วิเคราะห์กระบวนการทำงาน ออกแบบระบบ ให้สามารถออกรายงาน แสดงข้อมูลโรงงาน ข้อมูลเครื่องจักร ข้อมูลวัสดุที่ไม่ใช่แล้ว ข้อมูลความปลอดภัย และข้อมูลวัตถุดิบทราย ให้ตรงตามความต้องการ รวมถึงการระบุตัวตน การรักษาความปลอดภัยของข้อมูล การกำหนดสิทธิการเข้าถึงข้อมูล และจัดทำโปรแกรมต้นแบบ (Prototype) / อยู่ระหว่างพัฒนาและทดสอบระบบ 2. โครงการระบบการออกเอกสารในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมโรงงานอุตสาหกรรม (DIW Electronic Document) ดำเนินการจ้าง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นที่ปรึกษาดำเนินโครงการ ตามสัญญาจ้างเลขที่ 30/2566 วงเงินตามสัญญา 6,944,100 บาท ดำเนินการคัดเลือกเอกสาร เช่น ใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานจำพวกที่ 2 เพื่อนำมาวิเคราะห์กระบวนการออกเอกสาร รูปแบบของเอกสาร ชุดข้อมูลต่าง ๆ ที่ปรากฏบนเอกสาร รวมถึงวิเคราะห์ความเหมาะสมในการเลือกใช้ประเภทลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ และประเภทของใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์เพื่อลงลายมือชื่อ 3. โครงการระบบบูรณาการข้อมูลสารเคมีและวัตถุดิบทรายเพื่อการบริหารจัดการสารเคมีและวัตถุดิบทรายแห่งชาติ ดำเนินการจ้าง บริษัท ซิดเอ็น จำกัด เป็นที่ปรึกษาดำเนินโครงการ ตามสัญญาจ้างเลขที่ 59/2566 วงเงินตามสัญญา 4,650,000 บาท อยู่ระหว่างศึกษาและรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ ออกแบบโปรแกรมต้นแบบ (Prototype) และวางแผนการประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อพิจารณาโปรแกรมต้นแบบให้สามารถใช้งานร่วมกันได้										