

รายงานแผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงาน และการใช้งบประมาณ ประจำปี พ.ศ. 2567 (พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน)
รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2566 - 31 มีนาคม 2567)

แผนงาน/โครงการ/ผลผลิต/กิจกรรม/ตัวชี้วัด	รวมทั้งสิ้น		ไตรมาสที่ 1 (ต.ค. - ธ.ค.)		ไตรมาสที่ 2 (ม.ค - มี.ค.)		ไตรมาสที่ 3 (เม.ย. - มิ.ย.)		ไตรมาสที่ 4 (ก.ค. - ก.ย.)	
	งบประมาณ จัดสรร	ผล (ณ 31 มี.ค. 67)	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน										
ผลผลิต : กำกับดูแล ส่งเสริม และสนับสนุนการประกอบ ธุรกิจอุตสาหกรรม										
ระยะเวลาดำเนินโครงการ : 1 ตุลาคม 2566 - 30 กันยายน 2567										
งบประมาณ : 73,622,700 บาท										
ผลผลิตของโครงการ ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ										
- เชิงปริมาณ : กำกับดูแลโรงงานอุตสาหกรรมและสถาน ประกอบการวิสาหกิจ (ราย)	5,300	3,802	1,400	672	2,500	3,130	1,400	-	-	-
- เชิงปริมาณ : ถ่ายทอดเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมให้กับสถาน ประกอบการวิสาหกิจ (ราย)	300	5		4		1	300	-	-	-
- เชิงคุณภาพ : ข้อร้องเรียนเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและความ ปลอดภัยได้รับการจัดการภายในระยะเวลาที่กำหนด (ร้อยละ)	98	89.4		95.2		89.4	98	-	-	-
- เชิงคุณภาพ : ผู้รับบริการมีความพึงพอใจในคุณภาพการ ให้บริการ (ร้อยละ)	85	93.2		94.2		93.2	85	-	-	-
งบประมาณ	73,622,700	39,016,477.20	14,961,900	9,932,740.29	28,477,500	29,083,736.91	30,183,300	-	-	-
ผลการเบิกจ่าย (%)		53.00%								
<p>ความก้าวหน้าการดำเนินการ : (1 ต.ค. 66 - 31 มี.ค. 67)</p> <p>1) กรอ. ดำเนินการตามภารกิจในการกำกับดูแลโรงงานอุตสาหกรรมให้ปฏิบัติตามได้ถูกต้องตามกฎหมายทั้ง 3 ฉบับ โดยมีผลการดำเนิน ดังนี้</p> <p>1) การกำกับดูแลโรงงาน 2,460 ราย 2) ตรวจสอบกำกับดูแลวิสาหกิจ 438 ราย 3) ตรวจสอบเครื่องจักรและตรวจติดตามผลเครื่องจักร 904 ราย รวมทั้งสิ้น 3,802 ราย</p> <p>2) ข้อร้องเรียนเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยได้รับการจัดการภายในระยะเวลาที่กำหนด ซึ่งเป็นการกำกับดูแลโรงงานอุตสาหกรรม ภายใต้พระราชบัญญัติโรงงาน วิสาหกิจ และจดทะเบียนเครื่องจักร ให้อยู่ร่วมกับชุมชนได้อย่างยั่งยืน</p> <p>ผลการดำเนินการปัจจุบัน (ต.ค. 66 - มี.ค. 67) มีจำนวนเรื่องร้องเรียน (เฉพาะ กทม.) 47 เรื่อง ดำเนินการจัดการแล้ว 42 เรื่อง อยู่ระหว่างดำเนินการ 5 เรื่อง</p> <p>3) จากงานบริการอนุญาตนเกี่ยวกับโรงงาน วิสาหกิจ และจดทะเบียนเครื่องจักร ของ กรอ. ซึ่งเป็นการรับคำขอต่าง ๆ ณ ศูนย์บริการสารพันหัวใจ ชั้น 1 โดยผู้รับบริการประเมินความพึงพอใจคิดเป็นร้อยละ 93.2</p> <p>ปัญหา-อุปสรรค : ไม่มี</p> <p>ข้อเสนอแนะ : ไม่มี</p>										

รายงานแผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงาน และการใช้งบประมาณ ประจำปี พ.ศ. 2567 (พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน)
รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2566 - 31 มีนาคม 2567)

แผนงาน/โครงการ/ผลผลิต/กิจกรรม/ตัวชี้วัด	รวมทั้งสิ้น		ไตรมาสที่ 1 (ต.ค. - ธ.ค.)		ไตรมาสที่ 2 (ม.ค - มี.ค.)		ไตรมาสที่ 3 (เม.ย. - มิ.ย.)		ไตรมาสที่ 4 (ก.ค. - ก.ย.)	
	งบประมาณ จัดสรร	ผล (ณ 31 มี.ค. 67)	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาผู้ประกอบการ และวิสาหกิจ ขนาดกลางและขนาดย่อม										
โครงการ : เพิ่มประสิทธิภาพ/ผลิตภาพ										
ระยะเวลาดำเนินโครงการ : 1 ตุลาคม 2566 - 30 กันยายน 2567										
งบประมาณ : 3,400,000 บาท										
ผลผลิตของโครงการ ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ										
- เชิงปริมาณ : สถานประกอบการเอสเอ็มอี ที่ได้รับการ ปรับเปลี่ยนเครื่องจักรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ (เครื่อง)	900	-					900			
- เชิงคุณภาพ : สถานประกอบการเอสเอ็มอี ที่เข้าร่วมโครงการ มีประสิทธิภาพการผลิตเพิ่มขึ้น ไม่น้อยกว่า (ร้อยละ)	80	-					80			
งบประมาณ	3,400,000	-	1,700,000	-	-	-	1,700,000	-	-	-
ผลการเบิกจ่าย (%)		0.00%								
<p>ความก้าวหน้าการดำเนินการ : (1 ต.ค. 66 - 31 มี.ค. 67)</p> <p>- กรอ. ดำเนินการโครงการเร่งรัดการจดทะเบียนเครื่องจักรของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม และคัดเลือกที่ปรึกษาได้แล้ว พร้อมลงนามสัญญาจ้าง ระหว่าง กรอ. และ บริษัท ฟินิกซ์ คอนซัลติ้ง กรุ๊ป จำกัด ตามสัญญาเลขที่ 21/2567 ลว. 12 ม.ค. 67</p> <p>- เชิญชวนสถานประกอบการสมัครเข้าร่วมโครงการ และคัดเลือกสถานประกอบการตามหลักเกณฑ์ จำนวน 35 ราย เรียบร้อยแล้ว</p> <p>ปัญหา-อุปสรรค : ไม่มี</p> <p>ข้อเสนอแนะ : ไม่มี</p>										

รายงานแผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงาน และการใช้งบประมาณ ประจำปี พ.ศ. 2567 (พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน)
รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2566 - 31 มีนาคม 2567)

แผนงาน/โครงการ/ผลผลิต/กิจกรรม/ตัวชี้วัด	รวมทั้งสิ้น		ไตรมาสที่ 1 (ต.ค. - ธ.ค.)		ไตรมาสที่ 2 (ม.ค. - มี.ค.)		ไตรมาสที่ 3 (เม.ย. - มิ.ย.)		ไตรมาสที่ 4 (ก.ค. - ก.ย.)	
	งบประมาณ จัดสรร	ผล (ณ 31 มี.ค. 67)	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
แผนงานเพื่อสนับสนุนด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน										
โครงการ : ยกระดับสถานประกอบการธุรกิจอุตสาหกรรมให้มี ศักยภาพในการแข่งขัน										
ระยะเวลาดำเนินโครงการ : 1 ตุลาคม 2566 - 30 กันยายน 2567										
งบประมาณ : 4,600,000 บาท										
ผลผลิตของโครงการ ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ										
- เชิงปริมาณ : มาตรฐานงานกำกับและส่งเสริมที่ได้รับการ พัฒนาเพื่อยกระดับสถานประกอบการให้มีศักยภาพสูงขึ้น ไม่ น้อยกว่า (มาตรฐาน)	2	-					2			
- เชิงปริมาณ : พื้นที่อุตสาหกรรมที่มีศักยภาพรองรับการ ลงทุนภาคอุตสาหกรรม (จังหวัด)	3	-					3			
งบประมาณ	4,600,000	184,861.89	858,500	122,227.00	1,745,200	62,634.89	1,996,300	-		
ผลการเบิกจ่าย (%)		4.02%								

ความก้าวหน้าการดำเนินการ : (1 ต.ค. 66 - 31 มี.ค. 67)

กรอ. ดำเนินโครงการย่อยภายใต้โครงการยกระดับสถานประกอบการธุรกิจอุตสาหกรรมให้มีศักยภาพในการแข่งขัน จำนวน 2 โครงการ ได้แก่

- โครงการส่งเสริมการลงทุนเพื่อการขยายตัวภาคอุตสาหกรรมแห่งอนาคตและเศรษฐกิจหมุนเวียน (3.3 ล้านบาท)
 - คัดเลือกที่ปรึกษาได้แล้ว และลงนามสัญญาจ้างแล้วระหว่าง กรอ. และ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ตามสัญญาเลขที่ 22/2567 ลว. 12 ก.พ. 67
 - อยู่ระหว่างศึกษาวิเคราะห์พื้นที่จังหวัดเป้าหมาย (พังงา สตูล นครศรีธรรมราช)
- โครงการยกระดับมาตรฐานงานกำกับดูแลโรงงานอุตสาหกรรมที่อยู่คู่ชุมชนอย่างยั่งยืน (ดำเนินการเอง) (1.3 ล้านบาท)
 - ศึกษาบทวนคู่มือการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ โดยนำมาจัดทำร่างคู่มือ จำนวน 3 คู่มือ ได้แก่ 1) คู่มือการตรวจโรงงานอุตสาหกรรมตามแผนตรวจประจำปี 2) คู่มือการตรวจสอบเรื่องร้องเรียนโรงงาน 3) คู่มือการบังคับการตามมาตรา 37 และ 39 การส่งคำสั่งตามมาตรา 38 และการปิดประกาศคำสั่งตามมาตรา 40 แห่งพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และได้เข้าพบทนายความเพื่อขอคำปรึกษาและดำเนินการขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพด้านความปลอดภัย จำนวน 10 โรงงาน เพื่อเป็นข้อมูลในการนำไปปรับปรุงคู่มือ
 - จัดประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของคู่มือการปฏิบัติงานทั้ง 3 เล่ม
 - ออ. ได้เห็นชอบคู่มือ ทั้ง 3 คู่มือ เมื่อวันที่ 12 ก.พ. 67 พร้อมทั้งเสนอให้ ปกอ. เห็นชอบให้ สอจ. นำคู่มือไปปฏิบัติเพื่อให้เกิดมาตรฐานเดียวกัน
 - จัดพิมพ์คู่มือ และอยู่ระหว่างจัดเตรียมสัมมนาเผยแพร่คู่มือ จำนวน 8 ครั้ง (ครั้งละ 1 วัน) โดยมีกำหนดจัดสัมมนาทั้งหมด 7 จังหวัด ได้แก่ สงขลา เชียงใหม่ ขอนแก่น อุบลราชธานี ราชบุรี ชลบุรี และกรุงเทพมหานคร (2 ครั้ง)
 - จัดสัมมนาเผยแพร่คู่มือการปฏิบัติงาน และกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การปฏิบัติงานแล้ว จำนวน 5 ครั้ง (วันที่ 14 19 21 26 และ 28 มีนาคม 2567)

ปัญหา-อุปสรรค : ไม่มี

ข้อเสนอแนะ : ไม่มี

รายงานแผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงาน และการใช้งบประมาณ ประจำปี พ.ศ. 2567 (พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน)
รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2566 - 31 มีนาคม 2567)

ความก้าวหน้าการดำเนินการ : (1 ต.ค. 66 - 31 มี.ค. 67)

โครงการพัฒนาและใช้นวัตกรรมลมลพิษภาคอุตสาหกรรม ดำเนินการภายใต้ 2 ค่าใช้จ่าย ได้แก่

1) ค่าใช้ในการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานและความปลอดภัย (Smart Safety) ในโรงงานอุตสาหกรรม (1 โครงการ)

- โครงการส่งเสริมประสิทธิภาพพลังงานโดยมาตรการดึงความร้อนกลับ และส่งเสริมการใช้พลังงานแสงอาทิตย์ในโรงงานอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม
คัดเลือกที่ปรึกษาได้แล้ว และลงนามสัญญาจ้าง ระหว่าง กรอ. และ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตามสัญญาเลขที่ 26/2567 ลว. 18 มีนาคม 2567
ดำเนินการจัดทำแผนงาน ระยะเวลา ขั้นตอน และวิธีการ โดยแสดงถึงแนวคิดว่าวิธีการดำเนินงานอย่างละเอียดที่ครอบคลุมขอบเขตการดำเนินงานทั้งหมด

2) ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการวัตถุอันตรายและสิ่งแวดล้อม (5 โครงการ)

- โครงการตรวจประเมินสถานประกอบการที่ขอรับการรับรองอุตสาหกรรมสีเขียว
คัดเลือกที่ปรึกษาได้แล้ว และลงนามสัญญาจ้าง ระหว่าง กรอ. และ สถาบันมาตรฐาน ไอ เอส โอ ตามสัญญาเลขที่ 27/2567 ลว. 25 มีนาคม 2567
ดำเนินการจัดทำแผนงาน ระยะเวลา ขั้นตอน และวิธีการ โดยแสดงถึงแนวคิดว่าวิธีการดำเนินงานอย่างละเอียดที่ครอบคลุมขอบเขตการดำเนินงานทั้งหมด
- โครงการพัฒนาสถานประกอบการสู่อุตสาหกรรมสีเขียวและสร้างการรับรู้ของสังคม
คัดเลือกที่ปรึกษาได้แล้ว และลงนามสัญญาจ้าง ระหว่าง กรอ. และ บริษัท ยูไนเท็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริง คอนซัลแตนท์ จำกัด ตามสัญญาเลขที่ 24/2567 ลว. 4 มี.ค. 2567
ดำเนินการจัดทำแผนงาน ระยะเวลา ขั้นตอน และวิธีการ โดยแสดงถึงแนวคิดว่าวิธีการดำเนินงานอย่างละเอียดที่ครอบคลุมขอบเขตการดำเนินงานทั้งหมด
- โครงการพัฒนาสถานประกอบการสู่อุตสาหกรรมสีเขียวในส่วนบุคคล (ดำเนินการเอง)
อยู่ระหว่าง สอจ. ดำเนินถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับอุตสาหกรรมสีเขียวและการดำเนินการตามหลักเกณฑ์อุตสาหกรรมสีเขียวให้แก่ผู้ประกอบการ โดยมีโรงงานที่เข้าสู่ระบบแล้ว จำนวน 53,722 โรงงาน
คิดเป็นร้อยละ 84 จากโรงงานทั้งหมด 63,433 โรงงาน (ข้อมูล ณ 31 มี.ค.67)
- โครงการส่งเสริมเทคโนโลยีการบริหารจัดการน้ำเพื่อลดการใช้น้ำและมลพิษของโรงงานอุตสาหกรรม
คัดเลือกที่ปรึกษาได้แล้ว และลงนามสัญญาจ้าง ระหว่าง กรอ. และ บริษัท พลังงานไทย จำกัด ตามสัญญาเลขที่ 25/2567 ลว. 13 มี.ค. 67
ดำเนินการจัดทำแผนงาน ระยะเวลา ขั้นตอน และวิธีการ โดยแสดงถึงแนวคิดว่าวิธีการดำเนินงานอย่างละเอียดที่ครอบคลุมขอบเขตการดำเนินงานทั้งหมด
- โครงการศึกษาความเหมาะสมวิธีการทวนสอบ สอบเทียบ ระบบตรวจสอบคุณภาพอากาศจากปล่อง แบบอัตโนมัติอย่างต่อเนื่อง (Continuous Emission Monitoring System : CEMS) ตามมาตรฐานวิธีการอื่น
คัดเลือกที่ปรึกษาได้แล้ว คือ บริษัท เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด ตามสัญญาเลขที่ 28/2567 ลว. 27 มี.ค. 67

ปัญหา-อุปสรรค : ไม่มี

ข้อเสนอแนะ : ไม่มี

รายงานแผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงาน และการใช้งบประมาณ ประจำปี พ.ศ. 2567 (พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน)
รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2566 - 31 มีนาคม 2567)

แผนงาน/โครงการ/ผลผลิต/กิจกรรม/ตัวชี้วัด	รวมทั้งสิ้น		ไตรมาสที่ 1 (ต.ค. - ธ.ค.)		ไตรมาสที่ 2 (ม.ค. - มี.ค.)		ไตรมาสที่ 3 (เม.ย. - มิ.ย.)		ไตรมาสที่ 4 (ก.ค. - ก.ย.)	
	แผน	ผล (ณ 31 มี.ค. 67)	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
แผนงานยุทธศาสตร์จัดการมลพิษและสิ่งแวดล้อม										
โครงการ : บริหารจัดการกากอุตสาหกรรม										
ระยะเวลาดำเนินโครงการ : 1 ตุลาคม 2566 - 30 กันยายน 2567										
งบประมาณ : 6,900,000 บาท										
ผลผลิตของโครงการ ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ										
- เชิงปริมาณ : ปริมาณกากอุตสาหกรรมที่เป็นของเสียอันตรายได้รับการจัดการ (ล้านตันต่อปี)	0.94	1.12	0.35	0.70	0.35	0.42	0.24	-	-	-
- เชิงปริมาณ : ปริมาณกากอุตสาหกรรมที่เป็นของเสียอันตรายและนำกลับมาใช้ประโยชน์ (ร้อยละ)	78	-	-	-	-	-	78	-	-	-
งบประมาณ	6,900,000	-	1,200,000	-	5,000,000	-	700,000	-	-	-
ผลการเบิกจ่าย (%)		0.00%								
<p>ความก้าวหน้าการดำเนินการ : (1 ต.ค. 66 - 31 มี.ค. 67)</p> <p>- โครงการบริหารจัดการการกำจัด/บำบัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วหรือของเสียเคมีวัตถุที่ตกค้างในพื้นที่ที่มีการลักลอบทิ้งหรือจัดการที่ไม่เหมาะสม ดำเนินการปรับเปลี่ยนวิธีการจ้างที่ปรึกษาโดย กกอ.กรอ. ทำหนังสือหารือกับ สงป. ลว. 8 มค.67 เพื่อขอแนวทางการดำเนินงาน (ขณะนี้รอหนังสือตอบอย่างเป็นทางการ) อยู่ระหว่างดำเนินการปรับ ร่าง TOR เพื่อให้สอดคล้องกับวิธีการจ้างที่ได้หารือกับสำนักงบฯ และสอดคล้องกับบริบทในพื้นที่เป้าหมาย</p> <p>ปัญหา-อุปสรรค : ไม่มี ข้อเสนอแนะ : ไม่มี</p>										