



## สัญญาแก้ไขเพิ่มเติมของสัญญาจ้างก่อสร้าง (ครั้งที่ ๓)

สัญญาเลขที่ ๑๑๙/๒๕๖๑

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ กรมโรงงานอุตสาหกรรม เลขที่ ๗๕/๖ ถนนพระรามที่ ๖ แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร ๑๐๔๐๐ เมื่อวันที่ ๒๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ระหว่าง กรมโรงงานอุตสาหกรรม โดยนายศุภกิจ บุญศิริ รองอธิบดีปฏิบัติราชการแทน ผู้รับมอบอำนาจจากอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้ว่าจ้าง” ฝ่ายหนึ่ง กับ บริษัท พีซีเอ็น คอร์ป จำกัด(มหาชน) เลขที่ ๑๕๐ หมู่ ๓ ตำบลป่าบาง อำเภอสรรภ จังหวัดเชียงใหม่ โดย นายชูศักดิ์ พันต่าย ผู้รับมอบอำนาจ ลงวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ตามหนังสือรับรองของสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท ทะเบียนเลขที่ ขม. ๐๐๐๐๑๕ ลงวันที่ ๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้รับจ้าง” อีกฝ่ายหนึ่ง

### ข้อ ๑ ข้อตกลงว่าจ้าง

ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างทำงานจ้างก่อสร้างงานก่อสร้างอาคารศูนย์เฝ้าระวังและเตือนภัยอุตสาหกรรมภาคเหนือ พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ ตำบลวัดเกต อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ๑ แห่ง

ทั้งสองฝ่ายได้ตกลงทำสัญญาแก้ไขเพิ่มเติม ตามสัญญาข้อ ๕ มีข้อความดังต่อไปนี้

### ข้อ ๕ เงินค่าจ้างล่วงหน้า

๕.๓ (ข) (สำหรับสัญญาที่เป็นราคาเหมารวม)

รายการเดิม	รายการที่แก้ไข
ในการจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามข้อ ๔ ผู้ว่าจ้างจะหักเงินค่าจ้างในแต่ละงวดเพื่อชดเชยคืนเงินค่าจ้างล่วงหน้าไว้จำนวนร้อยละ ๒๐ (ยี่สิบ) ของจำนวนเงินค่าจ้างในแต่ละงวดจนกว่าจำนวนเงินที่หักไว้จะครบตามจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่ผู้รับจ้างได้รับไปแล้ว ยกเว้นค่าจ้างงวดสุดท้ายจะหักไว้เป็นจำนวนเท่ากับจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่เหลือทั้งหมด	ในการจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามข้อ ๔ ผู้ว่าจ้างจะหักเงินค่าจ้างในแต่ละงวดเพื่อชดเชยคืนเงินค่าจ้างล่วงหน้า โดยจะหักเป็นงวด ๕ งวด งวดละเท่าๆ กัน คือ วงเงิน ๓๓๙,๘๐๐ บาท แต่ละงวดจนกว่าจำนวนเงินที่หักไว้จะครบตามจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่ผู้รับจ้างได้รับไปแล้ว

(นายศุภกิจ บุญศิริ)  
รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน  
อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม





*[Handwritten Signature]*


/ วงเงินค่า...


วงเงินค่าก่อสร้างและรายละเอียดอื่นๆ เป็นไปตามสัญญาจ้างเดิม


สัญญานี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อ พร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ ฝ่ายละหนึ่งฉบับ


(ลงชื่อ)..........ผู้ว่าจ้าง  
(นายศุภกิจ บุญศิริ)  
รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน  
ผู้รับมอบอำนาจจากอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม



(ลงชื่อ)..........ผู้รับจ้าง  
(นายชูศักดิ์ พันต่าย)  
ผู้รับมอบอำนาจ  
บริษัท พีซีเอ็น คอร์ป จำกัด(มหาชน)

(ลงชื่อ)..........พยาน  
(นางสุชาดา ดิษยวรรณะ)

(ลงชื่อ)..........พยาน  
(นางจุฬารัตน์ มณีเสถียรรัตนา)

(ลงชื่อ)..........พยาน  
(นายศิริระ จันทรฉัตร)