



สัญญาแก้ไขเพิ่มเติมของสัญญาจ้างก่อสร้าง (ครั้งที่ ๕)

สัญญาเลขที่ ๑๑๙/๒๕๖๑

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ กรมโรงงานอุตสาหกรรม เลขที่ ๗๕/๖ ถนนพระรามที่ ๖ แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร ๑๐๔๐๐ เมื่อวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓ ระหว่าง กรมโรงงานอุตสาหกรรม โดยนายศุภกิจ บุญศิริ รองอธิบดีปฏิบัติราชการแทน ผู้รับมอบอำนาจจากอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้ว่าจ้าง” ฝ่ายหนึ่ง กับ บริษัท พีซีเอ็น คอร์ป จำกัด(มหาชน) เลขที่ ๑๕๐ หมู่ ๓ ตำบลป่าบาง อำเภอสารภ จังหวัดเชียงใหม่ โดย นายชูศักดิ์ พันต่าย ผู้รับมอบอำนาจ ลงวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ตามหนังสือรับรองของสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท ทะเบียนเลขที่ ชม. ๐๐๐๐๑๕ ลงวันที่ ๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้รับจ้าง” อีกฝ่ายหนึ่ง

ข้อ ๑ ข้อตกลงว่าจ้าง

ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างทำงานจ้างก่อสร้างงานก่อสร้างอาคารศูนย์เฝ้าระวังและเตือนภัยอุตสาหกรรมภาคเหนือ พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ ตำบลวัดเกต อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ๑ แห่ง

ทั้งสองฝ่ายได้ตกลงทำสัญญาแก้ไขเพิ่มเติม ตามสัญญาข้อ ๑๗ มีข้อความดังต่อไปนี้


ข้อ ๑๗ ค่าปรับ

เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาแก้ไขเพิ่มเติม นี้

รายการเดิม	รายการที่แก้ไข
หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญาและผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญาผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นจำนวนเงินวันละ ๑๖,๘๗๔.๒๗ บาท (หนึ่งหมื่นหกพันแปดร้อยเจ็ดสิบสี่บาท ยี่สิบเจ็ดสตางค์) และจะต้องชำระค่าใช้จ่ายในการควบคุมงาน (ถ้ามี) ในเมื่อผู้ว่าจ้างต้องจ้างผู้ควบคุมงานอีกต่อหนึ่งเป็นจำนวนเงินวันละ.....บาท (.....) นับถัดจากวันที่ครบได้กำหนดเวลาแล้วเสร็จของงาน ตามสัญญาหรือวันที่ผู้ว่าจ้างขยายเวลาทำงานให้ จนถึงวันที่ทำงานแล้วเสร็จจริงนอกจากนี้ ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างเรียกค่าเสียหาย อันเกิดขึ้นจากการที่ผู้รับจ้างทำงานล่าช้าเฉพาะส่วนที่เกินกว่าจำนวนค่าปรับ และค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้อีกด้วย	หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญาและผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นจำนวนเงินวันละ ๑๖,๘๗๔.๒๗ บาท (หนึ่งหมื่นหกพันแปดร้อยเจ็ดสิบสี่บาท ยี่สิบเจ็ดสตางค์) และจะต้องชำระค่าใช้จ่ายในการควบคุมงาน (ถ้ามี) ในเมื่อผู้ว่าจ้างต้องจ้างผู้ควบคุมงาน อีกต่อหนึ่งเป็นหัวหน้าผู้ควบคุมงานจำนวนเงินวันละ ๓๕๐ บาท (สามร้อยห้าสิบบาทถ้วน) และผู้ควบคุมงานวันละ ๓๐๐ บาท (สามร้อยบาทถ้วน)ต่อคน นับถัดจากวันที่ครบได้กำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานตามสัญญาหรือวันที่ผู้ว่าจ้างขยายเวลาทำงานให้ จนถึงวันที่ทำงานแล้วเสร็จจริงนอกจากนี้ ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างเรียกค่าเสียหายอันเกิดขึ้นจากการที่ผู้รับจ้างทำงานล่าช้าเฉพาะส่วนที่เกินกว่าจำนวนค่าปรับและค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้อีกด้วย

(นายศุภกิจ บุญศิริ)

รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม



วงเงินค่าก่อสร้างและรายละเอียดอื่นๆ เป็นไปตามสัญญาจ้างเดิม

สัญญานี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อ พร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(นายศุภกิจ บุญศิริ)
รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน
ผู้รับมอบอำนาจจากอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
(นายชูศักดิ์ พันด้าย)
ผู้รับมอบอำนาจ
บริษัท พีซีเอ็น คอร์ป จำกัด(มหาชน)

(ลงชื่อ).....พยาน
(นางสุชาดา ดิษยวรรณะ)

(ลงชื่อ).....พยาน
(นางจุฬารัตน์ มณีเสถียรรัตนนา)

(ลงชื่อ).....พยาน
(นายศิระ จันทร์เจ็ด)